
Teilleistungen 

Phase Ziele Planpakete Kostenstand 
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− Raumkonzept und Vorgaben 
Bauherr   

− Allfällige Abklärungen bei 
Ämtern  

− Grundrissgestaltung  

− Fassadengestaltung  

− Umgebungsgestaltung  

− Materialisierung Aussen   

− Grobe Idee über Heizsystem 

− Kosten optimiert  

− Entwurf grobes Termin-
programm 

− Situation 1:500 mit 
Grenzpolygon (gem. 
Baugesetz) 

− Grundrisspläne 1:100 mit 
Raumflächen Möblierung 

− Fassadenpläne 1:100 mit 
Angaben zu Fassadenhöhe 
und Gebäudehöhe    

− Schnittpläne 1:100 mit 
Angaben zu Geschosshöhen 

− Einfache 3D-Visualisierung 

Kostenschätzung 
aufgrund 
genehmigter 
Vorprojektpläne 
nach BKP, 
Genauigkeit +/- 20% 
(bei Neubauten) 
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− Genehmigtes Vorprojekt  

− Statisches Konzept   

− alle nötigen Formulare  

− Höhenaufnahmen des 
Geometers 

− Auflagen Brandschutz  

− Objektschutznachweis 

− NEM Energienachweis  

− Schallschutznachweis 

− Kanalisationsgesuch  

− Überarbeitung gem. 
Zwischenbericht Kanton 

− grobes Terminprogramm 
abgesegnet 

− Situationsplan Original 1:500 

− Situationsplan mit Projekt 
1:500, vermasst  

− Evt. Umgebungsplan 1:200 
gem. Vorgaben Gemeinde  

− Bauprojektpläne (GR, S, FA) 
1:100 gem. Vorgaben Kanton, 
vermasst      

− Schemas zu Berechnungen 
gem. Vorgaben Kanton  

− Kanalisationspläne gem. 
Vorgabe Prüfingenieur  

− Baugespann  

− Pläne für Planänderung nach 
Zwischenbericht 

Kostenvoranschlag 
aufgrund Bauein-
gabepläne nach 
BKP, 
Genauigkeit   
+/- 10% (bei Neu-
bauten) 
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− Bauprojekt erstellen bis zur 
Schlüsselübergabe 

− Bauleitung vor Ort 

− Koordination Unternehmer 

− Projekt Fachplaner  
(Sanitär, Heizung, Elektro) 

− Terminprogramm Ausführung  

− definitive Ausführungspläne 
1:50 Grundrisse und Schnitte 

− Badpläne 1:20 

− Küchenpläne 1:20   

Kostenkontrolle 
gem. Rechnungen 
Unternehmer, 
Baubuchhaltung 

 


